

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 685/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI- Cát Tiên.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 26/5/2010, Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 18/8/2011, Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 09/9/2014, Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 và Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 208/KHĐT-XDĐT ngày 22/3/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu VI - Cát Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 và Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 15/10/2014, Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 và Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Phân chia gói thầu: bổ sung 02 gói thầu
 - Gói thầu số 16: Xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng.
 - Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng.
2. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu	Ước giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói số 16	1.667	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	60 ngày
Gói số 17	37	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2016	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng cộng	1.704					

3. Các nội dung khác, thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 và Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 15/10/2014, Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 và Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. *Phan Văn Đa*

Nơi nhận :

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX₂, XD₂.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Văn Đa