

Số: **3866**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **31** tháng **10** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 – nội dung bảo vệ nước mặt”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày **19/6/2015**;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 118/2008/TT-BTC-BTNMT ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề cương Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030,

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 – nội dung bảo vệ nước mặt;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 – nội dung bảo vệ nước mặt;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển số dự dự toán kinh phí của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2015 sang năm 2016,

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 91/TTr-SKHĐT ngày 15/9/2016 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 642/TTr-STNMT ngày 05/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 – nội dung

bảo vệ nước mặt” đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 như sau:

Thời gian thực hiện Dự án đã được phê duyệt: Năm 2015.

Thời gian thực hiện Dự án điều chỉnh: Năm 2015 - 2017.

Lý do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo đủ thời gian để thực hiện dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.//

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K4, K7

KT. CHỦ TỊCH
DÃ PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu