

Số: 2228 /LĐTBXH - KHTC
V/v: Điều chỉnh tổng mức đầu tư
dự án Thí điểm Số hóa bài giảng,
mô phỏng thực hành nghề

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Trả lời Tờ trình số 72/TTr-TCĐN ngày 01/6/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Thí điểm số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề để hình thành cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử nhằm hiện đại hóa công tác dạy và học nghề”, Bộ có ý kiến như sau:

Do kinh phí để thực hiện nội dung này năm 2014 không được phép chuyển nguồn sang 2015. Căn cứ phê duyệt chủ trương của Bộ trưởng tại Tờ trình ngày 02/02/2015 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ đề nghị Tổng cục Dạy nghề:

1. Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và trình Bộ phê duyệt dự án điều chỉnh để giảm tổng mức đầu tư của dự án xuống dưới 10 tỷ đồng theo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa tại cuộc họp ngày 30/01/2015.

2. Trên cơ sở điều chỉnh quy mô dự án, tổ chức điều chỉnh, phê duyệt điều chỉnh thiết kế thi công và tổng dự toán của dự án làm căn cứ điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015, đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm sẽ phải dừng triển khai nếu chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu trước 30/6/2015. Do đó, đề nghị Tổng cục Dạy nghề khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án kèm theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được điều chỉnh và trình Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước 20/6/2015 để thẩm định trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo quy định./.



**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu Vụ KHTC, VT.



Phạm Quang Phụng